



УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ
«Цумилюхская СОШ»
Ш.Н. Магомедов

План

**мероприятий по проведению ремонтных работ и оформлению помещений
центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка Роста» на базе
МКОУ «Цумилюхская СОШ» на 2021г.**

№	Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1	Издание приказа о создании Центра «Точка Роста»	До 31 января 2021г	Директор
2	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка Роста»	До 30 апреля 2021г	Директор, руководитель Центра
3	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)	До 1 июня 2021г	Директор, руководитель Центра
4	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра «Точка Роста»	До 1 июня 2021г	Директор, руководитель Центра
5	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета УО)	До 31 июля 2021г	Директор, руководитель Центра
6	Технический контроль выполнения ремонтных работ	До 31 июля 2021г	Директор, руководитель Центра
7	Окончание ремонтных работ	До 31 июля 2021г	Директор
	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения Центра «Точка Роста»	До 1 августа 2021г	Директор, руководитель Центра
8	Закупка необходимой мебели Центра	До 10 августа 2021г	Директор
9	Формирование перечня элементов фирменного стиля Центра	До 1 августа 2021г	Директор, руководитель Центра
10	Закупка элементов фирменного стиля Центра	До 1 августа 2021г	Директор
11	Получение и наладка оборудования Центра	До 15 августа 2021г	Директор, руководитель Центра
12	Оформление помещений согласно дизайн-проекту и проекту зонирования Центра	До 25 августа 2021г	Директор, руководитель Центра
13	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	До 25 августа 2021г	Руководитель Центра
14	Открытие Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста»	1 сентября 2021г	Директор, руководитель Центра