УТВЕРЖДАЮ 
Директор МКОУ 
«Цумилюхская СОШ»
____________ Н.Ш. Магомедов


План мероприятий (дорожная карта) 
по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» на базе МКОУ «Цумилюхская СОШ»
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственные
	Результаты деятельности
	Сроки исполнения

	1 
	Утверждение медиаплана,  
информационного 
сопровождения создания и функционирования Центра
	Директор, руководитель 
Центра 
	Информация о подготовке Центра направляется в РУО 
	20.02.2021-
28.02.2021

	2 
	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр 
	директор 
	Совместно  с 	 РУО , органами местного 
самоуправления 
	20.02.2021-
28.02.2021

	3 
	Разработка и согласование с министерством дизайн-проекта Центра 
	Директор, руководитель 
Центра 
	Совместно  с 	 РУО , органами местного 
самоуправления, 
согласуется  	 с гл.консультантом 
МОиН РД 
	01.03.2021-
20.03.2021

	4 
	Разработка и утверждение Положения о Центре, 
размещение на сайте ОУ 
	Директор, руководитель 
Центра 
	Приказ об утверждении 
Положения о 
Центре, размещение на сайте 
	20.02.2021-
28.02.2021

	5 
	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам и управленческим работникам 
Центра 
	Директор, 
	Приказ, размещение на сайте 
	25.02.2021-
31.08.2021

	6 
	Определение перечня, разработка и корректировка 
образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста» 
	Руководитель Центра 
	Размещение программ на сайте 
	28.05.2021-
20.08.2021

	7 
	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра 
«Точка роста» 	для 
общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни 
	директор 
	Предоставление информации в  
РУО  
	09.03.2021-
10.03.2021

	8 
 
	Определение  состава педагогических работников, которые    будут    реализовывать образовательные программы на 
базе Центра и организациях их ПК 
	Директор, руководитель 
Центра 
 
	Список педагогических работников Центра с указанием сроков 
и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации 
	01.03.2021-
15.03.2021

	9 
		Организация повышения 
квалификации педагогов Центра 
	Директор, руководитель 
Центра 
	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК 
	Апрель- август

	10 
	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования 
	Директор,      зам по АХЧ, 
руководитель 
Центра 
	Контроль проведения работ совместно с  РУО, органами местного самоуправления 
	01.04.2021-
20.08.2021

	11 
		Фотомониторинг готовности 
Центра 
	Руководитель Центра 
	Создание 	архива, размещение 
	фотографий 	на 
сайте 
	15.08.2021-
23.08.2021

	12 
	Размещение  на  сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и  внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра 
	Руководитель Центра 
		Информация 	на 
сайте о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе 
Центра 
	25.08.2021-
30.08.2021

	13 
	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие.  Освещение в СМИ 
	Руководитель 
Центра, заместитель 
директора по 
ВР 
	Сценарный 	план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ 
	25.08.2021-
01.09.2021

	14 
	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей 
создания и функционирования Центров 
	Директор 
	Направление информации в  РУО  
	Ежеквартально

	15 
	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня 
	Руководитель, педагоги 
Центра 
	Организация 
	участия в мероприятиях педагогов ОО 
	В течение года



